Untitled Gantt Project

8 juin 2017

http://

Chef de projet Yohann JOLAIN

Dates du projet 3 avr. 2017 - 8 juin 2017

Avancée 0%
Tâches 9
Ressources 5

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
création de la barre	03/04/17	11/04/17	
création balle	03/04/17	11/04/17	
création des blocs	03/04/17	11/04/17	
gestion des collisions	12/04/17	01/05/17	
création niveau	02/05/17	15/05/17	
gestion niveau	16/05/17	22/05/17	
victoire et défaite	23/05/17	29/05/17	
bonus super balle	30/05/17	07/06/17	
rédaction documentation	30/05/17	07/06/17	


Ressources

Nom	Rôle par défaut
Yohann JOLAIN	Chef de projet
Lisa JAAFAR	Non défini
Sébastien ERFANI	Non défini
Kévin BAUMEYER	Non défini
Robin BIECHY	Non défini

3

Untitled Gantt Project 8 juin 2017

Diagramme de Gantt



Untitled Gantt Project 8 juin 2017

5

Diagramme des Ressources

